L3.

E ONE MINT ENTERPRISE

GROUND CLEANING SERVICE FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CAMPUS JOHOR BAHRU,JOHOR (ZONE L3)

JADUAL PERANCANGAN PENYENGGARAAN BULAN NOVEMBER 2018

BIL	HARI	KEKERAPAN	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	I	S	A	I	S	R	K	I
	TARIKH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	FAKULTI BIO SAINS DAN KEJURUTERAAN PERUBATAN																															
	PEMOTONGAN RUMPUT																															
1	Pemotongan Rumput dan Triming	SEBULAN 2 KALI																														
	PEMBERSIHAN KAWASAN																															
1	Merumpai Kawasan Berumput, Pejalan Kaki dan Kerb	SEBULAN 1 KALI																														
2	Blower di Kawasan Berumput	3 HARI SEKALI																														
3	Pembersihan Jalan, Pembersihan Tempat Letak Kereta dan Kawasan Berturap	3 HARI SEKALI																														
4	Longkang Utama, Longkang Susur dan Perangkap Sampah	14 BULAN SEKALI																														
5	Pembuangan Sampah Bukan Organik	3 HARI SEKALI																														
6	Pembuangan Sampah Organik	3 HARI SEKALI																														
	SENGGARA POKOK RENEK DAN PLANTER BOX																															
1	*LAPANGAN* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Kawalan Penyakit dan Serangga	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														

E ONE MINT ENTERPRISE

GROUND CLEANING SERVICE FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CAMPUS JOHOR BAHRU,JOHOR (ZONE L3)

JADUAL PERANCANGAN PENYENGGARAAN BULAN NOVEMBER 2018

BIL	HARI / TARIKH	KEKERAPAN	K 1	J 2	S 3	A 4	I 5	S 6	R 7	K 8	J 9	S 10	A 11	I 12	S 13	R 14	K 15	J 16	S 17	A 18	I 19	S 20	R 21	K 22	J 23	S 24	A 25	I 26	S 27	R 28	K 29	J 30
	KOLEJ RAHMAN PUTRA																															
	PEMOTONGAN RUMPUT																															
1	Pemotongan Rumput dan Triming	SEBULAN 2 KALI																														
	PEMBERSIHAN KAWASAN																															
1	Merumpai Kawasan Berumput, Pejalan Kaki dan Kerb	SEBULAN 1 KALI																														
2	Blower di Kawasan Berumput	3 HARI SEKALI																														
3	Pembersihan Jalan,Pembersihan Tempat Letak Kereta dan Kawasan Berturap	3 HARI SEKALI																														
4	Longkang Utama,Longkang Susur dan Perangkap Sampah	14 BULAN SEKALI																														
5	Pembuangan Sampah Bukan Organik	3 HARI SEKALI																														
6	Pembuangan Sampah Organik	3 HARI SEKALI																														
	SENGGARA POKOK RENEK DAN PLANTER BOX																															
1	*LAPANGAN* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Kawalan Penyakit dan Serangga	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														
1	*PLANTER BOX* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Kawalan Penyakit dan Serangga	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														

E ONE MINT ENTERPRISE

GROUND CLEANING SERVICE FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CAMPUS JOHOR BAHRU,JOHOR (ZONE L3)

JADUAL PERANCANGAN PENYENGGARAAN BULAN NOVEMBER 2018

BIL	HARI / TARIKH	KEKERAPAN	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	KOLEJ TUN FATIMAH																															
	PEMOTONGAN RUMPUT																															
1	Pemotongan Rumput dan Triming	SEBULAN 2 KALI																														
	PEMBERSIHAN KAWASAN																															
1	Merumpai Kawasan Berumput, Pejalan Kaki dan Kerb	SEBULAN 1 KALI																														
2	Blower di Kawasan Berumput	3 HARI SEKALI																														
3	Pembersihan Jalan, Pembersihan Tempat Letak Kereta dan Kawasan Berturap	3 HARI SEKALI																														
4	Longkang Utama, Longkang Susur dan Perangkap Sampah	14 BULAN SEKALI																														
5	Pembuangan Sampah Bukan Organik	3 HARI SEKALI																														
6	Pembuangan Sampah Organik	3 HARI SEKALI																														
	SENGGARA POKOK RENEK DAN PLANTER BOX																															
1	*LAPANGAN* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Kawalan Penyakit dan Serangga	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														
1	*PLANTER BOX* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Kawalan Penyakit dan Serangga	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														

E ONE MINT ENTERPRISE

GROUND CLEANING SERVICE FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CAMPUS JOHOR BAHRU,JOHOR (ZONE L3)

JADUAL PERANCANGAN PENYENGGARAAN BULAN NOVEMBER 2018

BIL	HARI	KEKERAPAN	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	A	K	J	S	A	I	S	R	K	J
	TARIKH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	PUSAT KESIHATAN																															
	PEMOTONGAN RUMPUT																															
1	Pemotongan Rumput dan Triming	SEBULAN 2 KALI																														
	PEMBERSIHAN KAWASAN																															
1	Merumpai Kawasan Berumput, Pejalan Kaki dan Kerb	SEBULAN 1 KALI																														
2	Blower di Kawasan Berumput	3 HARI SEKALI																														
3	Pembersihan Jalan, Pembersihan Tempat Letak Kereta dan Kawasan Berturap	3 HARI SEKALI																														
4	Longkang Utama,Longkang Susur dan Perangkap Sampah	14 BULAN SEKALI																														
5	Pembuangan Sampah Bukan Organik	3 HARI SEKALI																														
6	Pembuangan Sampah Organik	3 HARI SEKALI																														
	SENGGARA POKOK RENEK DAN PLANTER BOX																															
1	*LAPANGAN* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Menyembur Racun Serangga dan Kulat	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														

E ONE MINT ENTERPRISE

GROUND CLEANING SERVICE FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CAMPUS JOHOR BAHRU,JOHOR (ZONE L3)

JADUAL PERANCANGAN PENYENGGARAAN BULAN NOVEMBER 2018

BIL	HARI	KEKERAPAN	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J
	TARIKH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	KOLEJ DATIN SERI ENDON																															
	PEMOTONGAN RUMPUT																															
1	Pemotongan Rumput dan Triming	SEBULAN 2 KALI																														
	PEMBERSIHAN KAWASAN																															
1	Merumpai Kawasan Berumput, Pejalan Kaki dan Kerb	SEBULAN 1 KALI																														
2	Blower di Kawasan Berumput	3 HARI SEKALI																														
3	Pembersihan Jalan, Pembersihan Tempat Letak Kereta dan Kawasan Berturap	3 HARI SEKALI																														
4	Longkang Utama,Longkang Susur dan Perangkap Sampah	14 BULAN SEKALI																														
5	Pembuangan Sampah bukan Organik	3 HARI SEKALI																														
6	Pembuangan Sampah Organik	3 HARI SEKALI																														
	SENGGARA POKOK RENEK DAN PLANTER BOX																															
1	*LAPANGAN* - Merumpai,Menggembur,Menambun,Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Kawalan Penyakit Dan Serangga	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														
1	*PLANTER BOX* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Kawalan Penyakit Dan Serangga	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														

E ONE MINT ENTERPRISE

GROUND CLEANING SERVICE FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CAMPUS JOHOR BAHRU,JOHOR (ZONE L3)

JADUAL PERANCANGAN PENYENGGARAAN BULAN NOVEMBER 2018

BIL	HARI	KEKERAPAN	K	J	S	A	I	S	F	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J
	TARIKH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	KOLEJ DATO ONN JAAFAR																															
	PEMOTONGAN RUMPUT																															
1	Pemotongan Rumput dan Triming	SEBULAN 2 KALI																														
	PEMBERSIHAN KAWASAN																															
1	SMerumpai Kawasan Berumput, Pejalan Kaki dan Kerb	SEBULAN 1 KALI																														
2	Blower di Kawasan Berumput	3 HARI SEKALI																														
3	Pembersihan Jalan, Pembersihan Tempat Letak Kereta dan Kawasan Berturap	3 HARI SEKALI																														
4	Longkang Utama, Longkang Susur dan Perangkap Sampah	14 BULAN SEKALI																														
5	Pembuangan Sampah Bukan Organik	3 HARI SEKALI																														
6	Pembuangan Sampah Organik	3 HARI SEKALI																														
	SENGGARA POKOK RENEK DAN PLANTER BOX																															
1	*LAPANGAN* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Menyembur Racun Serangga dan Kulat	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														
1	*PLANTER BOX* - Merumpai, Menggembur, Menambun, Mencantas Membentuk, Menjarang, Trim serta Menyulam.	2 BULAN SEKALI																														
2	Kawalan Penyakit Dan Serangga	7 BULAN SEKALI																														
3	Kerja-kerja Menyiram	3 HARI SEKALI																														
4	Kerja-kerja Mencantas	2 BULAN SEKALI																														

E ONE MINT ENTERPRISE

GROUND CLEANING SERVICE FOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CAMPUS JOHOR BAHRU,JOHOR (ZONE L3)

JADUAL PERANCANGAN PENYENGGARAAN BULAN NOVEMBER 2018

BIL	HARI / TARIKH	KEKERAPAN	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J	S	A	I	S	R	K	J
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	KOLAM OKSIDASI DESA BAKTI																															
	PEMOTONGAN RUMPUT																															
1	Pemotongan Rumput dan Triming	SEBULAN 2 KALI																														

DISEDIAKAN OLEH :

DISEMAK OLEH :

31/10

DZULZAZREEN BIN MOHD ZUBIR
Penolong Arkitek Landskap
Bahagian Landskap & Pembersihan
Pejabat Harta Bina
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru, Johor